Uchwała Nr XX/146/08
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z § 74 pkt 4 Statutu Gminy Błonie uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej kontrolą w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Familijnej w Bramkach, zatwierdza się wnioski pokontrolne zawarte w Protokóle Pokontrolnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Błonie do przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o podjętych działaniach w terminie do 30 kwietnia 2008 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski

Załącznik do Uchwały
Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 29 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 29 stycznia 2008 r.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Urząd Miasta i Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

2. **Zakres kontroli:**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Familijnej w Bramkach w zakresie zbadania zgodności prowadzonej inwestycji ze stanem formalno-prawnym.

3. **Imiona i nazwiska osób kontrolujących:**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Jarosław Hernik,
Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Banaszkiewicz,
Członkowie: Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska, Monika Zalewska.

4. **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:**

11 stycznia 2008 r.

5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**

Zenon Reszka - Burmistrz

6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych.**

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o:

1. wyjaśnienia ustne i pisemne: P. Heleny Koźlickiej – Naczelnika Wydziału Inwestycyjno-Technicznego, P. Lecha Jastrzębskiego – Inspektora Nadzoru.
2. kopie dokumentów dostarczonych przez kontrolowany podmiot.

W wyniku podjętych czynności stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Rozbieżności w przekazanych zestawieniach.
2. Nieprecyzyjne zapisy w umowie dotyczącej współfinansowania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego.
3. Nie wszyscy właściciele nieruchomości, którym wykonano przyłącza spełnili wszystkie wymogi określone umową na współfinansowanie przyłącza.

WNIOSKI POKONTROLNE

W wyniku dokonania kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

1. Ustalenie precyzyjnych zasad finansowania budowy i rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozważenie możliwości wprowadzenia opłat adiacenckich w przypadku niektórych inwestycji.
2. Opracowanie nowych umów dotyczących współfinansowania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z procedurą rozliczeń po zakończeniu zadania.
3. Usunięcie istniejących uchybień w zakresie zawierania umów na współfinansowanie przyłączy.
4. Weryfikacja danych deklarowanych przez właścicieli nieruchomości przy zawieraniu umów o współfinansowanie.
5. Przygotowanie założeń do realizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Komisja wnosi o przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania w realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie do 30 kwietnia 2008 r.

Przewodniczący Komisji .....
Zastępca Przewodniczącego .....
Członkowie .....
.....
.....

Załączniki:

Protokół z komisji z dnia 11 stycznia 2008 r.

Helena Kozlicka

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jakub Pniewski