HARMONOGRAM ROBÓT: PRZEBUDOWA STADIONU (ARENY SPORTOWEJ).
ORAZ TRYBUNY DLA 800 OSÓB WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. STASZICA W STALOWEJ WOLI

L.p.	Nazwa elementu	Wartość kosztorysowa	2010 r.			2010 r.			2010 r.			2011 r.			2011 r.			2011 r.		
			II Kwartał			III Kwartał			IV Kwartał			I Kwartał			II Kwartał			III Kwartał		
		[zł/ brutto]	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Roboty rozbiórkowe,ziemne, podbudowa pod Nawierzchnie bieżni, rozbiegów ,instalacje wod-kan, elektryczne, wytyczenie obiektu																			
2	Konstrukcje żelbetowe. (trybuny, schody), komunikacja wewnętrzna(dojścia i podjazdy), ogrodzenie.																			
3	Położenie nawierzchni z poliuretanu i trawy naturalnej,zieleń,wyposażenie areny inwentaryzacja powykonawcza																			
4	Zakup i montaż wyposażenia sportowego.																			
	Razem:																			